



Concurso Público Nacional de Anteprojetos de Arquitetura para o Centro de Informação do Comperj em Itaboraí – RJ



CRONOGRAMA DE EVENTOS

| Evento | Data | | Dia n° |
|---|-----------------|-----------|---------------|
| Assinatura do contrato/ recebimento do memorando de início e cópia do empenho | 22/10/07 | 2ª | 0 |
| Entrega do plano de trabalho | 13/11/07 | 3ª | 21 |
| Entrega da minuta do edital e termo de referência para aprovação | 21/01/08 | 2ª | 44 |
| Aprovação da minuta do edital e do termo de referência | 23/01/08 | 4ª | 51 |
| Entrega do edital, termo de referência, minuta do contrato e bases do concurso | 25/01/08 | 6ª | 53 |
| Lançamento do edital – liberação do site do concurso | 30/01/08 | 4ª | 100 |
| Início das inscrições e encaminhamento de consultas | 07/02/08 | 5ª | 101 |
| Término das inscrições e encaminhamento de consultas | 06/03/08 | 5ª | 136 |
| Término para respostas às consultas | 13/03/08 | 5ª | 43 |
| Data limite para a entrega dos trabalhos da etapa 1 | 18/03/08 | 3ª | 148 |
| Início do julgamento dos trabalhos da etapa 1 | 20/03/08 | 5ª | 150 |
| Término do julgamento dos trabalhos da etapa 1 | 24/03/08 | 2ª | 154 |
| Solenidade de divulgação dos resultados da etapa 1 | 25/03/08 | 3ª | 155 |
| Início para encaminhamento de recursos | 26/03/08 | 4ª | 156 |
| Término para encaminhamento de recursos | 01/04/08 | 3ª | 162 |
| Início do julgamento dos recursos | 01/04/09 | 3ª | 162 |
| Término do julgamento dos recursos | 04/04/08 | 6ª | 165 |
| Início da etapa 2 | 04/04/08 | 6ª | 165 |
| Data limite para a entrega dos trabalhos da etapa 2 | 21/05/08 | 4ª | 212 |
| Início do julgamento dos trabalhos etapa 2 | 22/05/08 | 5ª | 213 |
| Término do julgamento dos trabalhos etapa 2 | 25/05/08 | D | 216 |
| Solenidade de divulgação dos resultados da etapa 2 | 27/05/08 | 3ª | 218 |
| Início para encaminhamento de recursos | 28/05/08 | 4ª | 219 |
| Término para encaminhamento de recursos | 03/06/08 | 3ª | 225 |
| Início do julgamento dos recursos | 03/06/08 | 3ª | 225 |
| Término do julgamento dos recursos | 06/06/08 | 6ª | 228 |
| Solenidade de divulgação do resultado final abertura da exposição dos trabalhos, entrega dos prêmios, (assinatura do protocolo de intenções de assinatura do contrato) | 10/06/08 | 3ª | 232 |