
              

Semana Decorridos

Assinatura do Contrato 6ª 0

Memorando de Início e Cópia do Empenho - 

Contratante
6ª 0

Levantamento de Informações 

Complementares - Contratante
15/05/09 25/05/09 6ª a 2ª 10

Entrega do Plano de Trabalho - Contratado 2ª 10

Entrega da Minuta do Edital para aprovação - 

Contratado
6ª 14

Entrega do Termo de Referência para 

aprovação - Contratado
4ª 19

Aprovação da Minuta do Edital e do Termo de 

Referência - Contratante
2ª 24

Entrega da Versão Final (aprovada) - Bases 

do Concurso - Contratada
6ª 28

Lançamento do edital - liberação do site do 

concurso
2ª 38

Início das inscrições e encaminhamento de 

consultas
2ª 38

Término das inscrições e encaminhamento de 

consultas
5ª 83

Término para respostas às consultas 4ª 89

Data limite para a entrega dos trabalhos da 

etapa única
2ª 101

Julgamento dos trabalhos 28/08/09 31/08/09 6ª a 2ª 108

Solenidade de divulgação dos resultados da 

etapa única
2ª 108

Encaminhamento de recursos 31/08/09 08/09/09 2ª a 3ª 116

Julgamento dos recursos 31/08/09 14/09/09 2ª a 2ª 122

Solenidade de divulgação do resultado final 3ª 130

Abertura da Exposição dos Trabalhos, Entrega 

dos Prêmios,
3ª 130

Assinatura do Termo de Compromisso do 

Contrato)
3ª 130

03/06/09

08/06/09

CRONOGRAMA 

Dias

17/04/09

15/05/09

25/05/09

29/05/09

24/08/09

31/08/09

22/09/09

12/06/09

22/06/09

22/06/09

06/08/09

22/09/09

22/09/09
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